

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

Gestão 2026 a 2030 — Plano de Ação

IDENTIFICAÇÃO DO PLANO

DIRETRIZ	Transformação Digital
AÇÃO	Tornar as rotinas operacionais da Fundep mais eficientes com o uso de tecnologias digitais, consolidando uma plataforma corporativa única, eliminando controles paralelos e ampliando a automação e o uso de inteligência artificial, de modo a posicionar a Fundação como referência técnica entre as fundações de apoio.
RESPONSÁVEL	Gerente de TI
OBJETIVO ESTRATÉGICO VINCULADO	Otimização das Rotinas Operacionais por meio da Automação e Simplificação de Processos
META(S) OPERACIONAL(IS) VINCULADA(S)	Desenvolver e implementar o GPF 2.0; reduzir o tempo operacional com agentes de inteligência artificial; garantir a máxima disponibilidade dos sistemas; eliminar o uso de controles paralelos no fluxo de gestão de projetos; e normalizar a maioria dos processos críticos.
PERÍODO DE ACOMPANHAMENTO	Julho de 2026 a março de 2030
ÁREAS ENVOLVIDAS	Conselho Diretor, Tecnologia da Informação, CIAs, Prestação de Contas, Compras, Importação, Logística, Gestão de Documentos, Administração de Pessoal, Gestão de Pessoas, Negócios e Parcerias, Financeiro e Contabilidade, Compliance, Jurídico.
VERSÃO	0.3

JUSTIFICATIVA

O crescimento da dependência tecnológica e da complexidade das demandas expõe fragilidades como fragmentação de sistemas, controles manuais (planilhas, e-mails) e variações informais entre áreas, comprometendo a rastreabilidade e a eficiência. A modernização tecnológica é essencial para sustentar a operação, padronizar processos críticos e assegurar qualidade e previsibilidade.

Este plano de ação organiza, ao longo do quadriênio 2026–2030, a consolidação de uma plataforma corporativa única, a ampliação da automação e do uso de inteligência artificial, a garantia de alta disponibilidade dos sistemas e a eliminação progressiva de controles paralelos, com acompanhamento sistemático de prazos, responsáveis e indicadores.

ATIVIDADES

01. Desenvolver e implementar o GPF 2.0

Desenvolvimento e implantação de plataforma corporativa única, modular e escalável, cobrindo o ciclo de vida do projeto, de modo que, ao fim do ciclo 2026–2030, 100% dos projetos ativos operem integralmente no sistema. Desenvolvimento previsto até 2028 e implantação até 2029.

Indicadores: percentual de projetos ativos operando na plataforma (meta: 100% até 2030); percentual de escopo desenvolvido (meta: 100% até 2028), medido trimestralmente.

02. Reduzir o tempo operacional com agentes de inteligência artificial.

Adoção de agentes de inteligência artificial para apoiar processos operacionais, reduzindo o tempo médio de execução. Período de julho/2026 a março/2028.

Indicador: redução mínima de 20% no tempo médio de execução dos processos apoiados por IA até 2030, tomando como base o período anterior à implementação.

03. Garantir a máxima disponibilidade dos sistemas.

Estruturação de processos e infraestrutura para assegurar a disponibilidade dos sistemas críticos. Período de junho/2026 a março/2030.

Indicador: disponibilidade igual ou superior a 99% por sistema crítico, medida mensalmente e consolidada anualmente (excluídas manutenções programadas e comunicadas).

04. Eliminar o uso de controles paralelos no fluxo de gestão de projetos.

Substituição de planilhas, e-mails e similares por rotinas integradas ao sistema corporativo, de ponta a ponta no fluxo de gestão de projetos. Período de maio/2027 a março/2030.

Indicador: zero rotinas operacionais que ainda utilizem planilhas, e-mail ou similares até 2030.

05. Normalizar a maioria dos processos críticos.


Mapeamento, padronização e operação dos processos críticos no sistema corporativo. Período de maio/2027 a março/2030.

Indicador: percentual de processos críticos padronizados e em operação (meta: $\geq 80\%$ até 2030), com medição mensal.

RESUMO DAS ATIVIDADES

Item	Descrição	Resultados Esperados	Início	Término	Responsável
01	Desenvolver e implementar o GPF 2.0 como plataforma corporativa única, modular e escalável.	100% dos projetos ativos operando na plataforma e 100% do escopo desenvolvido.	jul/26	dez/29	Gerente de TI
02	Reduzir o tempo operacional com agentes de inteligência artificial.	Redução mínima de 20% no tempo médio de execução dos processos apoiados por IA.	jul/26	mar/28	Diretor de TI
03	Garantir a máxima disponibilidade dos sistemas.	Disponibilidade $\geq 99\%$ por sistema crítico.	jun/26	mar/30	Gerente de TI
04	Eliminar o uso de controles paralelos no fluxo de gestão de projetos.	Zero rotinas operacionais utilizando planilhas, e-mail ou similares.	mai/27	mar/30	Gerente de TI e Gestores das áreas
05	Normalizar a maioria dos processos críticos.	$\geq 80\%$ dos processos críticos padronizados e em operação.	mai/27	mar/30	Gerente de TI e Gestores das áreas

CRONOGRAMA FÍSICO



AÇÕES OPERACIONAIS E VINCULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As ações operacionais materializam as atividades previstas em iniciativas concretas, cada uma vinculada ao objetivo estratégico correspondente e com o respectivo investimento estimado para o quadriênio 2026–2030.

Item	Ação Operacional	Objetivo Estratégico Vinculado	Investimento 2026–2030
01	Desenvolvimento e implantação do GPF 2.0 como plataforma corporativa única.	Otimização das Rotinas Operacionais por meio da Automação e Simplificação de Processos	R\$ a definir
02	Adoção de agentes de inteligência artificial e ferramentas de automação.	Otimização das Rotinas Operacionais por meio da Automação e Simplificação de Processos	R\$ a definir
03	Infraestrutura e processos para alta disponibilidade dos sistemas críticos.	Otimização das Rotinas Operacionais por meio da Automação e Simplificação de Processos	R\$ a definir
Total estimado das ações operacionais			R\$ a definir


RESUMO DE INVESTIMENTO

Investimento anual estimado para as ações operacionais do plano (a detalhar conforme composição de equipe, contratações, licenças e infraestrutura):

Ano	Descrição / Composição	Custo anual estimado
2026	A detalhar	R\$ a definir
2027	A detalhar	R\$ a definir
2028	A detalhar	R\$ a definir
2029	A detalhar	R\$ a definir
2030	A detalhar	R\$ a definir
Total estimado 2026–2030		R\$ a definir


CRONOGRAMA FINANCEIRO

Investimento anual estimado (colunas ilustrativas — ajuste as alturas conforme os valores definidos):



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Visão integrada: no topo, a execução física das atividades; na base, o investimento anual correspondente (a preencher) — ambos alinhados à mesma régua de anos.



RESULTADOS ESPERADOS

Consolidação de uma plataforma corporativa integrada, com processos digitalizados, padronizados e rastreáveis; redução expressiva de controles paralelos e do tempo operacional; ganhos de eficiência com automação e IA; e alta disponibilidade dos sistemas críticos. Com isso, a Fundep fortalece sua eficiência operacional, confiabilidade em auditorias e posição de referência técnica.

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

Gestão 2026 a 2030 — Plano de Ação

IDENTIFICAÇÃO DO PLANO

DIRETRIZ	Transformação Digital
AÇÃO	Consolidar a segurança da informação como pilar estratégico da gestão, empregando tecnologias digitais para mitigar riscos e proteger todo o patrimônio informacional da Fundação.
RESPONSÁVEL	Gerente de TI e DPO
OBJETIVO ESTRATÉGICO VINCULADO	Fortalecimento da Segurança da Informação com Tecnologias Digitais
META(S) OPERACIONAL(IS) VINCULADA(S)	Não registrar nenhum incidente de segurança da informação a partir de 2028; e fundamentar todas as decisões de governança e auditorias em dados oficiais até 2030.
PERÍODO DE ACOMPANHAMENTO	Julho de 2026 a dezembro de 2029
ÁREAS ENVOLVIDAS	Conselho Diretor, Tecnologia da Informação, CIAs, Prestação de Contas, Compras, Importação, Infraestrutura e Logística, Gestão de Documentos, Administração de Pessoal, Gestão de Pessoas, Negócios e Parcerias, Financeiro e Contabilidade, Compliance, Jurídico, Comunicação e Marketing, Inovação, Engenharia, Gestão de Programas, Gestão de Concursos.
VERSÃO	0.3

JUSTIFICATIVA

No cenário de aceleração digital, a informação tornou-se ativo crítico para a operação e a tomada de decisão. O aumento do volume de dados e da frequência de ameaças cibernéticas exige que a segurança da informação seja tratada como prioridade institucional, e não como questão periférica.

Este plano de ação organiza, ao longo do quadriênio 2026–2030, a estruturação da função de segurança da informação, a redução de incidentes e a fundamentação das decisões de governança e auditorias em dados oficiais, com acompanhamento sistemático de prazos, responsáveis e indicadores.

ATIVIDADES

01. Não registrar nenhum incidente de segurança da informação a partir de 2028.

Implementação de controles, processos e capacidade de resposta em segurança da informação. Período de implementação de julho/2026 a dezembro/2027, com a meta vigente a partir de 2028.

Indicador: contagem absoluta de incidentes confirmados, com registro contínuo e consolidação anual, referência igual a zero a partir de 2028.

02. Fundamentar todas as decisões de governança e auditorias em dados oficiais até 2030.


Definição de fontes oficiais, padronização de fluxos e estruturação de processos auditáveis com indicadores próprios. Período de julho/2026 a dezembro/2029.

Indicadores: percentual de decisões e auditorias baseadas em fontes oficiais (meta: $\geq 90\%$ a partir de 2028); percentual de processos auditáveis com indicadores próprios (meta: 100% a partir da criação do primeiro processo auditável).

RESUMO DAS ATIVIDADES

Item	Descrição	Resultados Esperados	Início	Término	Responsável
01	Não registrar nenhum incidente de segurança da informação a partir de 2028.	Zero incidentes de segurança confirmados a partir de 2028.	jul/26	dez/27	DPO e Gerente de TI
02	Fundamentar todas as decisões de governança e auditorias em dados oficiais até 2030.	≥ 90% das decisões e auditorias em fontes oficiais e 100% dos processos auditáveis com indicadores próprios.	jul/26	dez/29	Gerente de TI

CRONOGRAMA FÍSICO



AÇÕES OPERACIONAIS E VINCULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As ações operacionais materializam as atividades previstas em iniciativas concretas, cada uma vinculada ao objetivo estratégico correspondente e com o respectivo investimento estimado para o quadriênio 2026–2030.

Item	Ação Operacional	Objetivo Estratégico Vinculado	Investimento 2026–2030
01	Estruturação gradual da equipe de Segurança da Informação, incorporada progressivamente à folha de pagamento da Fundep.	Fortalecimento da Segurança da Informação com Tecnologias Digitais	R\$ 2.621.674,86
02	Contratação, em 2027, de uma das cinco maiores consultorias do Brasil para auditoria de todos os processos da Fundep e validação de sua segurança.	Fortalecimento da Segurança da Informação com Tecnologias Digitais	R\$ 150.000,00
Total estimado das ações operacionais			R\$ 2.771.674,86

RESUMO DE INVESTIMENTO 1 — EQUIPE DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

Estruturação gradual da equipe de Segurança da Informação, com incorporação progressiva de profissionais à folha de pagamento da Fundep ao longo do quadriênio:

Ano	Composição da equipe	Custo anual estimado
2026	1 Especialista + 1 Pleno	R\$ 375.023,46
2027	1 Especialista + 1 Pleno (consolidação)	R\$ 375.023,46
2028	1 Especialista + 2 Plenos	R\$ 518.534,40
2029	1 Especialista + 2 Plenos + 1 Júnior	R\$ 623.875,98
2030	1 Especialista + 2 Plenos + 2 Juniores	R\$ 729.217,56
Total estimado 2026–2030		R\$ 2.621.674,86


RESUMO DE INVESTIMENTO 2 — CONSULTORIA DE AUDITORIA

Contratação, em 2027, de uma das cinco maiores consultorias do Brasil para auditoria de todos os processos da Fundep e validação de sua segurança, com pagamento em parcela única:

Ano	Descrição	Custo estimado
2028	Auditoria de processos e validação de segurança — parcela única (janeiro/2028)	R\$ 150.000,00
Total		R\$ 150.000,00


CRONOGRAMA FINANCEIRO

Investimento anual estimado das ações do plano, em valores nominais. Em 2028, a coluna acumula o custo da equipe de SI e a parcela única da consultoria de auditoria:



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Visão integrada: no topo, a execução física das atividades; na base, o investimento anual correspondente — ambos alinhados à mesma régua de anos.



RESULTADOS ESPERADOS

Consolidação de um modelo de governança e proteção de dados que assegure conformidade legal, segurança e privacidade; ausência de incidentes; e tomada de decisão fundamentada em dados oficiais e indicadores confiáveis. A Fundep amplia a confiabilidade de suas auditorias, reduz riscos institucionais e legais e se firma como referência em governança e proteção de dados.